
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ 2 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 1 
 1. โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน   1 
 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 2 
 3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 2 
 4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 3 
 5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 3 
 6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 3 
 7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 4 
 8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 4 
 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร 5 
 10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 5 
 11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 6 
 12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 
 13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 7 
 14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 7 
 15. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 7 
 16. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง  8 
 17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 8 
 18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 8 
 19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 8 
 20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 9 

 
 



สารบัญ(ต่อ) 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 9 
 21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 9 
 22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (พด.) 1 - 1 
1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน (ชป.) 2 - 1 

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน(กยท.) 3 - 1 
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน (กสก.) 3 - 2 
4 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.) 4 - 1 
5 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) 5 - 1 

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) 6 - 1 
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กวก.) 6 - 3 
7 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) 7 - 1 

8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.) 8 - 3 
8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปศ.) 8 - 4 
8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กวก.) 8 - 6 
9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 
9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก) 10 - 1 
11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 
12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 
13 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13 - 1 

 



สารบัญตาราง(ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 
14.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 14 - 1 
14.2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชป.) 14 - 3 
15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 
16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 16 - 1 
17 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อก.) 17 - 1 
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.) 18 - 1 
19 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) 19 - 1 
20 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 20 - 1 

21.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กข.) 21 - 1 
21.2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปม.) 21 - 2 
21.3 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 
21.4 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กวก.) 21 - 4 
21.5 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กสก.) 21 - 5 
21.6 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (พด.) 21 - 6 
21.7 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กษ.) 21 - 7 
21.8 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.) 21 - 8 
21.9 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.) 21 - 9 
22 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 22 - 1 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
 

ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว 17,720.59 ล้านบาท ร้อยละ 71.55 ของงบประมาณที่
ได้รับคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลงและคืนคลัง 24 ,766.66 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 17,198.23 ล้านบาท                       
ร้อยละ 71.44 ของงบประมาณที่ได้รับ 24,073.59 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 522.36 ล้านบาท ร้อยละ 75.37        
ของงบประมาณที่ได้รับ 693.08 ล้านบาท  โดย 8 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  ส่วนที่เหลือ 14 โครงการ คงมีงบประมาณกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีด าเนินการต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าชลประทานและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (พด.) ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 31,075 ราย ร้อยละ 18.88 ของเป้าหมาย 

164,550 ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ 884 แห่ง ร้อยละ 80.58 ของเป้าหมาย 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) 8,489 ราย ร้อยละ 96.73 
ของเป้าหมาย 8,776 ราย พ้ืนที่การเกษตรทีไ่ด้รับประโยชน์ 22,628 ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55.0238 ล้านบาท ร้อยละ 50.16 ของเป้าหมาย 109.7000 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการแล้วเสร็จ 244 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.6492 ล้านบาท 
ร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 10 ถัง ร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 80 ถัง 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.6731 ล้านบาท ร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย 8.2938 ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
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2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6,217.8516 ล้านบาท ร้อยละ 63.01 ของเป้าหมาย 
9,966.4096 ล้านบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด าเนินการจ้างงานเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าได้สูงกว่าเป้าหม าย และยังอยู่
ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทานต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 3,443 ราย ร้อยละ 131.87 ของเป้าหมาย 2,611 ราย ๒) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
117 กลุ่ม ร้อยละ 132.96 ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม ๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทาน 269 แห่ง ร้อยละ 89.67 ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง 4) พ้ืนที่ชลประทาน
เพ่ิมข้ึน 60 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 5) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 82,035 ไร่ ร้อยละ 88.89 ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่ 6) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 12,591 ครัวเรือน 
ร้อยละ 86.18 ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ด าเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ 1,104 แห่ง 
ร้อยละ 85.91 ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง 2) พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 12,300 ไร่ ร้อยละ 68.72 ของเป้าหมาย 17,900 ไร่ ๓) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 
1,380,557 ไร่ ร้อยละ 67.32 ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ ๔) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 255,392 ครัวเรือน ร้อยละ 73.58 ของเป้าหมาย 347,093 ครัวเรือน ๕) 
พ้ืนทีค่วามจุ 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 37.47 ของเป้าหมาย 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 16,683 ราย ร้อยละ 55.61 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  2) พื้นที่สวนยางพารา

เข้าร่วมโครงการ 106,078.73 ไร่ ร้อยละ 70.72 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ 3) เกษตรกรได้รับการส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,521 ราย พื้นที่ 71,939.45 ไร่ 
ร้อยละ 67.82 ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 4) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,419 ราย พ้ืนที่ 71,507.80 ไร่ และงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท 
68,144.25 ไร่ 5) เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว 12,823 ราย 6) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 698.83 ล้านบาท ร้อยละ 46.59 ของงบที่ได้รับ 
1,500 ล้านบาท และงบด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 4.21 ล้านบาท ร้อยละ 50.78 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร       
ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,760 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.4106 ล้านบาท ร้อยละ 38.11 ของเป้าหมาย 45.6900 ล้านบาท 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.)  1) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 
55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860 ราย  2) เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1,103 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย  3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 829 ราย ร้อยละ 96.40 ของเป้าหมาย               
4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน 7,138.98 ไร่ ร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า 894 ราย ร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย  5) สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน  6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
17.6046 ล้านบาท ร้อยละ 59.31 ของเป้าหมาย 29.6801 ล้านบาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 150 ราย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และจัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์
ด าเนินการ 30 แปลง ครบตามเป้าหมาย ส าหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์สามารถด าเนินการได้ 66 รายการ และยกเลิก 110 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
43.6112 ล้านบาท ร้อยละ 16.22 ของเป้าหมาย 268.8006 ล้านบาท  

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
6.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด ด าเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ส่งมอบแล้ว 88 เครื่อง 
จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 1 ,800 ราย และจัดอบรมการใช้เครื่องมือและการบ ารุงรักษา 160 ราย ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 38.4491 ล้านบาท ร้อยละ 84.76 ของเป้าหมาย 45.3620 ล้านบาท 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม 
เกษตรกร 977 ราย ร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย (ผลการด าเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิต 17 ราย/26 ไร่ เพราะในช่วง 
ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย 1,035 ราย     
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย 957 ราย พ้ืนที่ 6,468 ไร่ ร้อยละ 94.29 และ 105.00 ของเป้าหมาย 1,015 ราย 6,160 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 20 ราย 82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 636.87 ตัน จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 97 เครื่อง ร้อยละ 96.04 ของเป้าหมาย 101 เครื่อง 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 87.6604 ล้านบาท ร้อยละ 80.26 ของเป้าหมาย 109.2256 ล้านบาท 
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7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) ด าเนินการจัดหาแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 25,169 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแล้ว 3, 281ราย คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของเป้าหมาย 18,800 ราย จ าหน่ายลูกสัตว์ที่เกิด
จากแม่พันธุ์ตามโครงการ 193,414 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของเป้าหมาย 1,838,488 ตัว ทั้งนี้ในการผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาในการตั้ง
ท้อง และการดูแลในระยะแรกเพ่ือให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาในการด าเนินการจ าหน่าย
พันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนมีนาคม 2562 ในส่วนของน้ าเชื้อสุกรผลิตได้แล้ว 4,072 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 135.73 และจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกรให้กับเกษตรกรได้ 3,368 โด๊ส คิดเป็นร้อย
ละ 112.27 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื้อน้ าเชื้อสุกรแล้ว 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 116 ของเป้าหมาย 200 ราย ด้านงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 138.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของงบประมาณท่ีได้รับ 140 ล้านบาท 

 

 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ด าเนินการได้ 9 ,101 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

1,620,265 ราย ร้อยละ 89.01 ของเป้าหมาย 1,820,200 ราย จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ด าเนินการได้ 9,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 9,101 ชุมชน  พัฒนากลุ่ม
เกษตรกรแล้ว 24,988 กลุ่ม ร้อยละ 274.56 ของเป้าหมาย 9,101 กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5,278.390 ล้านบาท ร้อยละ 99.99 ของเป้าหมาย 5,278.394 ล้านบาท  

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม.1) จัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 และด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วทั้ง 20 แห่ง (มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม 
ชมรมโรงเพาะฟักตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้เริ่มผลจุลินทรีย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มี.ค.62) ครบตามเป้าหมาย (แก้ไขเมื่อ 
11 เมษายน 2562) 

 แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้ว 4,321 ราย ปริมาณ 32,269,260 มิลลิลิตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9.8000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย  
8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์   และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ             

การเป็นอาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ครบตามเป้าหมาย ด าเนินการผลิตน้ าเชื้อปศุสัตว์แล้ว 411,904 โด๊ส ร้อยละ 39.22 ของเป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
311.1190 ล้านบาท ร้อยละ 59.96 ของเป้าหมาย 518.900 ล้านบาท 

8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 2,539 ราย ร้อยละ 101.56 ของเป้าหมาย 
2,500 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย ๖๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 21.6269 ล้านบาท ร้อยละ 88.28 ของเป้าหมาย 
24.4992 ล้านบาท  
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) อบรมครูบัญชีอาสา 432 ราย เกินเป้าหมาย 1 ราย อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ

ให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 10,199 ราย ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 18.0362 ล้านบาท ร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย 
23.2390 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 12,910 ราย 
(กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป้าหมาย 6 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
4 แห่ง ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 2 แห่ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง และก่อสร้างโรงเรือน         
ผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า 1 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15.9711 ล้านบาท ร้อยละ 71.69 ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 1,300 ราย 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0701 ล้านบาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 800 ราย การขยายแปลงและ
จัดท าระบบน้ าเป้าหมาย 4 แห่ง และสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 800 โรง ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41.8085 ล้านบาท ร้อยละ 92.11              
ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 31.04 ล้านบาท ร้อยละ 46.54 ของเป้าหมาย 66.69 ล้านบาท 
ไม่ได้รับงบประมาณกันเหลื่อมปี ด าเนินการต่อในปี 2562 

10.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 3,105 ราย 
ร้อยละ 80.65 ของเป้าหมาย 3,850 ราย  2) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 546 ราย ร้อยละ 60.67 ของเป้าหมาย 900 ราย                  
3) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล จัดอบรมเกษตรกร 91 ราย ร้อยละ 91.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 
50 ศูนย์  2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย์  
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 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการและจ านวนรายการที่ให้การสนับสนุนเป็นด าเนินการ             

ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 273 รายการ ผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์ เพ่ือการรวบรวมและ
เก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/
ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 29 แห่ง (49 รายการ) ร้อยละ 19.86 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 4) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา 132 แห่ง (222 รายการ) ร้อยละ 
90.41 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับ สนุนแล้ว 76 แห่ง ร้อยละ 
52.05 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 6) ด าเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 72 แห่ง ร้อยละ 49.32  ของเป้าหมาย 146 แห่ง ปริม าณผลผลิตที่รวบรวม 
208,411 ตัน 7) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 90,494 ร าย 8) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร และโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวม  และการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร จ านวน 57.0633 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1 ,074.9805 ล้านบาท  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,044.8943 ล้านบาท ร้อยละ 97.20                  
ของงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนเป้าหมายด าเนินการเป็นสหกรณ์    
ในพ้ืนที่ 46 จังหวัด 101 แห่ง 241 รายการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานท าได้ 46 จังหวัด 101 แห่ง 239 รายการ เนื่องจากมี 2 รายการ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ไม่ทัน 
ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  โดยสรุปการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดแล้ว 101 แห่ง 239 รายการ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 
101 แห่ง 239 รายการ 2) อยู่ในกระบวนการด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 101 แห่ง 239 รายการ และ  3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 87 แห่ง 
202 รายการ 4) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 55 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด า เนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับงวดงานตามสัญญาจ้าง โดยมีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว 57 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณรวมทั้ งสิ้น 35,907.791 ตัน เช่น ข้าว ผัก 
ผลไม้ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ 619.641 ล้านบาท เป็นปริมาณการแปรรูป/จ าหน่าย 4,402.481 ตัน มูลค่าการ แปรรูป/จ าหน่าย
ประมาณ 83.301 ล้านบาท และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 25,488 ราย 5) การเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 4.5330 ล้านบาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 415.4411 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 392.9916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.)  เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด าเนินการ    
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนด กสส.  จึงด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปด าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการด าเนินงานในภาพรวม 1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมและแปรรูปยางพาราทั้งสิ้น 23 จังหวัด 58 สหกรณ์ 133 รายการ 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดและสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ทั้ง 58 แห่ง 133 รายการ 1.2) อยู่ระหว่าง         
การก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 12 แห่ง 19 รายการ 1.3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 54 แห่ง 114 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 31 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้แล้ว 39 ,709.44 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแล้ว 51,580,901 บาท 
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 33,767 ราย 3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 283.9980 ล้านบาท (คืนงบประมาณ 56.4319 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับเดิม 
340.4299 ล้านบาท) เบิกจ่าย 270.0867 ล้านบาท (ร้อยละ 95.10) 

 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 1 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย 2) ชี้แจงหลักเกณฑ์ 

กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 ครั้ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย 3) เปิดจุดรับซื้อยาง 8 แห่ง รับซื้อยางได้ 1,880.89 ตัน 4) รับซื้อน้ ายางสดได้ 3,952.77 ตัน น าไปแปรรูป
เป็นน้ ายางข้น 1,880.89 ตัน ร้อยละ 3.28 ของเป้าหมาย 57,320.97 ตัน และส่งมอบแล้ว 1,880.89 ตัน 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.887 ล้านบาท 
ร้อยละ 1.11 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพ่ือน ามาท าถนนคันคลองชลประทาน           
โดยมีเป้าหมายในพื้นท่ี 53 จังหวัด 317 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 176 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 135 รายการ และขอยกเลิก 6 รายการ ปริมาณยางพาราที่ใช้ 
1,169.61 ตัน ระยะทางท่ีด าเนินการได้ 590.322 กิโลเมตร มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,069.8849 ล้านบาท ร้อยละ 58.34 ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.) การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 1 ครั้ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง จัดประชุมชี้แจงโครงการ 7 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม รับฟังการชี้แจง 728 สถาบัน 
ร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 650 สถาบัน และลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 1 ครั้ง ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 
ส่วนภูมิภาคติดตามผลการด าเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ 2 ครั้ง ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้ 386 สถาบัน วงเงิน 7,259.672 ล้านบาท   
มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 10,255.875 ล้านบาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจาก ธ.ก.ส. จ่ายเพ่ิมเติมให้สถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม มีวงเงินที่
ยังไม่ช าระคืน 1,655.105 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,344.895 ล้านบาท โดยสามารถรวบรวมยางได้ 662,745.73 ตัน มูลค่า 25,692.511 ล้านบาท 
และจ าหน่ายได้ 571,395.18 ตัน มูลค่า 28,836.988 ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรน ายางคงเหลือปี 2560/61  มาจ าหน่ายด้วย 
เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 1.804 ล้านบาท ร้อยละ 27.38 ของเป้าหมาย 6.599 ล้านบาท 
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 1) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานและเจ้าหน้าที่              
ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมผู้ประกอบการ 1 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
และคณะท างานตรวจสต็อกยาง 30 ครั้ง ร้อยละ 93.75 ของเป้าหมาย 32 ครั้ง 3) ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 16 ราย ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561     
มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อจ านวน 4,295 ล้านบาท จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลาที่โครงการก าหนดจึงท าให้ต้องถูกยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมโครง การใหม่ และต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก เดือนมกราคม 2562 มีผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ 
จ านวน 3,382 ล้านบาท  4) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 1 ราย วงเงิน 700 ล้านบาท 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 0.224 ล้านบาท 
ร้อยละ 11.20 ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 
 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 ราย ครบตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 50 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย SMEs ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 206 กิจการ ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 200 กิจการ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ราย ร้อยละ 112.50 
ของเป้าหมาย 400 ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา 5 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย หน่วยงานในระดับภาคได้รับการยกระดับ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 12 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 151.6132 ล้านบาท ร้อยละ 92.51 ของเป้าหมาย 163.8791 ล้านบาท  

 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)  มีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,193 กิจการ ร้อยละ 109.65 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่ม SMEs ทั่วไป ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 1,644 กิจการ 
ร้อยละ 102.75 ของเป้าหมาย 1,600 กิจการ และกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 549 กิจการ ร้อยละ 137.25 ของเป้าหมาย 400 
กิจการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 198.7821 ล้านบาท ร้อยละ 99.39 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท  

 
 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  (พณ.) ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่กันยายน 2561  ๑)  มีการจัดประชุมคณะท างานฯ ไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่              
๖ มิถุนายน 25๖๑ และ 28 สิงหาคม 2561  ๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (PGS)  
โดยการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั้งหมด 851 รายในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ๓) เกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 1,274 ราย มีพ้ืนที่น าร่องเกษตรอินทรีย์ PGS จ านวน 17,274.44 ไร่  4) งบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว  4.7461 ล้านบาท ร้อยละ 77.57 ของเป้าหมาย ๖.๑๑๘๖ ล้านบาท 
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20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแล้ว 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนา
ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมายลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ  2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาน าเสนอรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรายเดือน 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.99 ล้านบาท ร้อยละ 96.95 ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท  
 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 
 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพ่ิมทักษะอาชีพ        
ที่ก าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 170,678 ราย ร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 339.224 ล้านบาท ร้อยละ 67.10 ของเป้าหมาย 
505.522 ล้านบาท โดยกรมประมงได้ด าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย ร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยจัดเวทีชุมชน 953 ครั้ง ร้อยละ 108.30 ของเป้าหมาย 880 ครั้ง  
2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 9,079 ราย ร้อยละ 120.74 ของเป้าหมาย 7,520 ราย (เดือน ม.ค. 62 ยกเลิกการจ้างแรงงาน 50 ราย เนื่องจากงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง ยกเลิกโครงการ   3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 149.4981 ล้านบาท ร้อยละ 79.71 ของเป้าหมาย 
187.5545 ล้านบาท 

 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

(2) เพื่อให้มีแหล่งกกัเกบ็น ้ำไว้ใชใ้นฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ้ำ ลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้กเ่กษตรกร รำย 164,550 31,075  - - - - - - 31,075
2. กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ำ้แล้วเสร็จ แหง่ 1,097 877  - - - - 7 - 884  - ด้ำเนนิกำรกอ่สร้ำง โดยใช้แรงงำนจติอำสำ  
3. เกษตรกรได้รับประโยชน ์(สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ รำย 8,776 8,489  - - - - - - 8,489    จ.ระนอง จดัซื ออปุกรณ์ไวใ้นช่วงกอ่นเดือน
    ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร)    กนัยำยน 2561 แต่พื นที่มีน ำ้ทว่มข้งไม่สำมำรถ
4. พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 22,628  - - - - - - 22,628    ด้ำเนนิกำรได้ มำด้ำเนนิกำรสร้ำงในเดือน

ล้ำนบำท 109.7000   55.0238  - - - - - - 55.0238    กมุภำพนัธ ์2562
ล้ำนบำท 42.0151     7.2423  - - - - - - 7.2423
ล้ำนบำท 67.6849     47.7815  - - - - - - 47.7815

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

    5.2 งบลงทนุ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

จ้ำนวน  109.700 ล้ำนบำท

เปา้หมาย
หน่วย

(4) เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แกเ่กษตรกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำร

    5.1 งบด้ำเนนิงำน

พฤษภำคม 2561 - มีนำคม 2562

(1) เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื นให้แกท่รัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนินโครงกำร  

รวม

ผลงาน

พื นที่ด้ำเนินกำร 45 จงัหวัด กจิกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อยำ่งน้อย 164,550 รำย

5. งบประมำณที่เบกิจำ่ย

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

กรมพัฒนำที่ดิน

 1 - 1



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 2562

แห่ง 244 244 - - - - - - 244

   1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.4828 4.6492 - - - - - - 4.6492

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด าเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถงั (4 จงัหวัด) 

(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเขา้ใจในการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในท้องถิน่

พื้นที่ด าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว 

ฝายชะลอน้ าจ านวน 6.4828 ล้านบาท กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพื่อการเกษตรให้แกเ่กษตรกร 

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน               
ประจ าเดอืน มนีาคม  2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

   1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

ผลงาน

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้ าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เปา้หมาย

 1 - 2



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

เปา้หมาย

จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี
ราย - - - - - - - - - ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ถัง 80 2 2 - - 2 4 - 10

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่ - - - - - - - - -
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938 0.6731 - - - - - - 0.6731

    2.2 ถังเก็บน้ า คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
          แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/

    2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

2. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความมั่นคงเร่ืองน ้า ให้มีน ้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกนับรรเทาอทุกภยัในฤดูน ้าหลาก  2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชพี

ของเกษตรกรท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าให้ดีมากยิ่งขึ น 4) เพื่อสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ  5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภยัในปี 2560 6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการน ้า 
ในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  7) สนับสนุนและขบัเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชว่ยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้
คุณภาพชวีิตของประชาชนที่ท้าอาชพีเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากนิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 8) เพื่อป้องกนั
บรรเทาภยัอทุกภยัและภยัแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี และสนับสนุนน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน 9)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพิม่ประสิทธภิาพการด้าเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า เพือ่ให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน 10) เพือ่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน ้า  
ตามขอ้ส่ังการของ นรม.ในคราวลงพื นที่/รายการที่เสนอแกป้ัญหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้  11) เพื่อเพิ่มพื นที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ให้มากขึ น   

เป้าหมายของโครงการ พื นที่ด้าเนินการ 71 จงัหวัด จ้านวน 1,585 แห่ง
1) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 17,960 ไร่  2) พื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ น 361,704 ครัวเรือน 
4) ปริมาตรน ้าเกบ็กกัเพิ่มขึ น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. พฒันาแหล่งน า้สนบัสนนุโครงการ
     อนัเนื่องจากพระราชด้าริ
   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 2,611 1,982 - - 1,461 - - - 3,443
   1.2 จดัตั งกลุ่มผู้ใช้น า้ในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 115 - - 2 - - - 117

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน้ าชลประทาน                  

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

   1.3 แหล่งน า้ชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 76 75 - - 56 2 60 269
         ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   1.4 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 60  - 60 - - - - - 60
   1.5 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 92,285 67,855 - - - 30 - 14,150 82,035
         ชลประทาน
   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 10,832 70 - - 30 99 1,560 12,591
         จากโครงการ
2. พฒันา ฟื้นฟแูหล่งน า้ชลประทานเพื่อ
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 702 247 59 11 17 9 59 1,104
          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   2.2 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 17,900  - - 3,000 - 1,500 - 7,800 12,300
   2.3 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 2,050,676 763,119 182,088 157,996 40,991 44,980 52,140 139,243 1,380,557
         ชลประทาน
   2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 168,421 37,951 18,216 3,324 5,411 4,368 17,701 255,392
         จากโครงการ
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09  - 0.39 3.00 - 0.05 0.70 1.14 5.28
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) ล้านบาท 9,966.4096 4,412.3651 118.0465 - - - 32.12 1,655.32 6,217.8516
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  เม.ย.-มิ.ย. ราย 30,000 14,623 - 90 647 498 564 261 16,683
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่ 150,000 93,062 - 563.29 4,094.32 3,373.82 3,412.57 1,572.73 106,078.73
3. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง 7 - - - - - - 7

 พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030 - 35 35 54 125 242 13,521
ไร่ 150,000 69,080.25 - 189.90 188.50 330.85 792.00 1,357.95 71,939.45

 พ.ค. - ก.ค.
    - จ านวนราย ราย 12,995 - 52 24 22 119 207 13,419
    - จ านวนไร่ ไร่ 150,000 68,962.55 - 296.50 130.00 106.75 818.20 1,193.80 71,507.80
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335 - 1,141 295 26 14 12 12,823

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ 60,666 - 5,687.85 1,491.95 149.75 89.90 59.25 68,144.25

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 639.8435 - 36.53 12.28 1.04 3.76 5.38 698.83
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 3.748 - 0.13 0.22 0.01 0.03 0.07 4.21

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 62

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสรมิการลดพ้ืนที่ปลูกยาง               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

รวม

    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่ชว่ยเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเขา้สู่ระบบ เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
วันที่ 1 เมษายน – มีนาคม 2562
จ านวน 1,508.2864 ล้านบาท 

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

7. การที่ได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 6,000 บาท
8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบอดุหนนุ

4. การส ารวจรังวดัและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 4,000 บาท

เปา้หมาย
ผลงานแผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 ราย 30,000 14,623 - - - - - - 14,623 ตรวจพบรายชื่อซ ้าซ้อน 
    จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

ราย 14,623 13,760 - - - - - - 13,760
ราย 595 - - - - - - 595
ราย 30 - - - - - - 30
ราย 4,800 - - - - - - 4,800
ราย 5,229 - - - - - - 5,229
ราย 857 - - - - - - 857
ราย 103 - - - - - - 103
ราย 508 - - - - - - 508
ราย 1,638 - - - - - - 1,638

ล้านบาท 45.6900 17.4106 - - - - - - 17.4106

   2.7 ด้านปศุสัตว์
   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบ)ุ
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนนิงาน)

   2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
   2.3 ด้านพชืไร่
   2.4 ด้านไม้ผล
   2.5 ด้านไม้ยนืต้น
   2.6 ด้านประมง

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

   2.1 ด้านพชืผัก/สมุนไพร
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพฒันาอาชีพ

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)  ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วย

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

เพื่อถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานพืชในการปรับเปล่ียนอาชพีใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพืช กบัการยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 45.6900 ล้านบาท
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

2. พื นที่ปลูกสวนยางพาราที่ด้าเนินการโค่นและปรับพื นที่ตามเง่ือนไขของการยางแห่งประเทศไทยตั งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
    ทุกจงัหวัดที่มีการปลูกยางพารา
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วตัถุประสงค์โครงการ

      เพิ่มรายได้ และสามารถชว่ยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกขา้วไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกบัพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตขา้วราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขา้วที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) 
ในพื้นที่ 13 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29.6801 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ชี้แจงและประชาสัมพนัธโ์ครงการ เม.ย. - ก.ย. จงัหวดั 13 13  -  -  - - - - 13
    1.1 เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน/เกี่ยวข้อง ราย 65 55  -  -  - - - - 55
    1.2 เกษตรกร ราย 860 772  -  -  - - - - 772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - มิ.ย.
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 860 1,177  -  -  - - - - 1,177
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 860 1,103  -  -  - - - - 1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันา มิ.ย. - ก.ค. ราย 860 829  -  -  - - - - 829
    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

1.1 เพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วให้มีการปรับเปล่ียนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจา่ย 

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม
ประจ าเดือน มีนาคม  2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

4. กอ่สร้างระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ให้ มิ.ย. - ส.ค. ด่าเนนิการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 61
    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน และรายงานผลเพิ่มเติม จ่านวน 0.48 ไร่
    4.1 พื้นที่ที่จดัท่าระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ ไร่ 6,832 7,138.50 0.48  -  - - - - 7,138.98  ในเดือน ต.ค. 61 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ ราย 860 894  -  -  - - - - 894
5. สินค้าหรือชนดิพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนดิ 2 2  -  -  - - - - 2
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801 17.6046  -  -  - - - - 17.6046
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏรูิปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยข์ยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย ์ประกอบด้วย จงัหวัดตรัง 

นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อดุรธานี บุรีรัมย ์มหาสารคาม ล าพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี
(เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268.8006 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 4 - - - - - - 4 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
    ด าเนนิการปรับปรุงศูนยฯ์ การจดัต้ัง
    เงินทนุหมุนเวยีน พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบ
    หลักเกณฑ์ การใช้จา่ยเงินทนุหมุนเวยีน
2. พฒันาศักยภาพเจา้หนา้ที่ มิ.ย. - ก.ย. ราย 150 150 - - - - - - 150 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภณัฑ์ศูนยข์ยายพนัธุ์พชื พ.ค. - ก.ย. แหง่ 10 10 - - - - - - 10 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 - - - - - - 66 - งบประมาณถูกพบัไป 110 รายการ
5. จดัท าแปลงพอ่แม่พนัธุ์ส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 - - - - - - 30 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
    การขยายพนัธุ์พชื
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 268.8006 37.5092 - - 6.102 - - - 43.6112 บางรายการยงัไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 38.3882 31.7502 - - - - - - 31.7502 บางส่วนอยู่ระหวา่งเบกิงวดที่ 1
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 230.4124 5.7590 - - 6.102 - - - 11.8610 เปล่ียนเปา้หมายงบลงทนุเหลือ

70,770,695 บาท เนื่องจากงบถูกพบั

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ประจ าเดือน มีนาคม  2562

รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี ด าเนนิการสนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์
     1.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต และอบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร
            เมล็ดพนัธุ์ข้าว เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลิต 
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
              1.1) เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18 17 - 1 - - - - 18
              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18 18 - - - - - - 18
         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 1,800 - - - - - - 1,800
              วทิยาการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจดัการ ราย 900 900 - - - - - - 900
                      กลุ่มผู้ผลิตพนัธุ์ข้าว
              2.2) หลักสูตร วทิยาการเมล็ดพนัธุ์ ราย 900 900 - - - - - - 900

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

     1.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมือการพฒันา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88 15 - 73 - - - - 88
              ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว 
           2) อบรมการใช้เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 160 - - - - - - 160
2. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 45.3620 29.5141 - - 8.9350  -  -  - 38.4491
    2.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140 28.0923 - - 1.4350  -  -  - 29.5273
           เมล็ดพนัธุ์ข้าว
    2.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480 1.4218 - - 7.5000  -  -  - 8.9218
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทกัษะอาชพีใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร ในการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อยา่งยั่งยนื (วก.)
เปา้หมายของโครงการ เมล็ดพนัธุ์ชั้นดี ชั้นพนัธุ์ขยาย ได้แก ่ถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ถั่วลิสง และเมล็ดพนัธุ์หลัก ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ รวม 790 ตัน

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มนีาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชีแ้จงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3 4 - - - - - - 4 1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกท าใหเ้กษตรกร

2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 43 43 - - - - - - 43     ผู้ผลิตถัว่ลิสง จ.อตุรดิตถ์ ยกเลิกการผลิต
ราย 1,035 977 - - - - - - 977     จ านวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือ

   จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035 1,049 - - - - - - 1,049     เกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่
ไร่ 6,242 6,550 - - - - - - 6,550 2) หลังการเกบ็เกีย่วและปรับปรุงสภาพ

3. การผลิตเมล็ดพนัธุข์ยาย     ได้เมล็ดพนัธุร์วมทั้งส้ิน  636.870 ตัน
   3.1 ถัว่เหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260 212 - - - - - - 212     คิดเปน็ ร้อยละ 78.97 ของเปา้หมาย 

 ไร่ 1,950 2,093.50 - - - - - - 2,093.50     จ าแนกเปน็ ถัว่เหลือง 243.312 ตัน

ตัน 320 - - - - 172.254 71.058 - 243.312     ถัว่เขียว 299.020 ตัน ถัว่ลิสง 78.038 ตัน

   3.2 ถัว่เขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230 243 - - - - - - 243     ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 16.50 ตัน 

 ไร่ 3,150 3,383.50 - - - - - - 3,383.50
ตัน 320 - 109.020 - - 190.000 - - 299.020

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6.2 โครงการผลติเมลด็พันธุ์ดี 
ประจ าเดือน มนีาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

   3.3 ถัว่ลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525 502 - - - - - - 502 3) สาเหตุที่ท าใหไ้ม่ได้ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์
 ไร่ 1,060 991 - - - - - - 991     ตามเปา้หมายเนือ่งจาก เกษตรกรที่เข้าร่วม

ตัน 150 - 5.311 - - 72.727 5.311 - 78.038     โครงการบางส่วนเปน็เกษตรกรรายใหม่

เม.ย. - ก.ย. ราย 20 20 - - - - - - 20     ยงัไม่มีทกัษะและความช านาญในการผลิต

ไร่ 82 82 - - - - - - 82     เมล็ดพนัธุ ์ประกอบกบัช่วงเวลาที่เกบ็เกีย่ว
ตัน 17 - 16.50 - - - - - 16.50     มีฝนตกหนกั น้ าทว่มแปลง ท าใหผ้ลผลิตที่

    ได้ขาดคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพนัธุ์
เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101 97 - - - - - - 97
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256 54.5038 1.3866 9.6773 3.2378 4.8039 14.0507 3 90.6161   1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือ  คืนคลัง

    1.6687 ลบ.
2) เงินเหลือจ่ายจากที่ด าเนนิการแล้วเสร็จจากงบ
     ลงทนุรวม 6.2000 ลบ. (ไม่มีผู้เสนอราคา
     4 รายการ)

พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076 35.1508 0.6630 0.1300 0.8908 3.7185 1.5176 - 42.0707
ก.ย. ล้านบาท 61.818 19.3530 0.7236 9.5473 2.3470 1.0854 12.5331 3 48.5454 3) งบด าเนนิงานกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ี (หลัง      

    อทุธรณ์เสร็จส้ินถูกพบัไป 4.9376 ลบ.) กนัได้   
    6.9199 ลบ.เบกิจ่ายแล้ว 6.9199 ลบ.
    6.9199 ลบ.เบกิจ่ายแล้ว 6.9199 ลบ.
4) รายจ่ายลงทนุกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปี
    35.3484 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว 29.1924 ลบ.

    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    4.1 เมล็ดพนัธุห์ลัก

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย
5. จัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อพฒันาปรับปรุงพนัธุสั์ตวแ์ละกระจายสัตวพ์นัธุดี์ให้กับเกษตรกรรายยอ่ยและเครือข่ายสัตวพ์นัธุดี์และเพิ่มประสิทธภิาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย

และเครือขา่ยในพื้นที่ 77 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ตัว 25,169 25,169  - -  - - - - 25,169 การผลิตสัตวพ์นัธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา  

เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการต้ังทอ้ง
ราย 18,800 612 329 145 762 465 614 354 3,281 และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้

พนัธุ์สัตวม์ีความสมบรูณ์และแข็งแรง
ตัว 1,838,488 24,116 25,403 22,258 28,206 37,269 31,950 24,212 193,414 กอ่นที่จะจ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

โด๊ส 3,000 2,531 131 318 375 494 116 107 4,072
โด๊ส 3,000 2,178 131 238 228 370 116 107 3,368
ราย 200 186  - - 10 17 10 9 232

ล้านบาท 140 115.77 13.90 3.07 0.90 0.50 2.95 1.45 138.53
ล้านบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 0.71 0.50  - 1.24 85.01
ล้านบาท 45.14 41.46 7.56 1.16 0.19  - 2.95 0.20 53.52

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสรมิการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

เปา้หมาย
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้
5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

    ใหเ้กษตรกร

    ใหก้บัเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตวก์ าหนด

1. จ านวนแม่พนัธุ์ที่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหนา่ย

3. จ านวนลูกสัตวท์ี่เกดิจากแม่พนัธุ์ตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)

2. จ านวนสัตวพ์นัธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหนา่ย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

    อกีทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกดิแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชมุชนอยา่งแท้จริง สามารถสร้างรายได้ 
    และกอ่ให้เกดิความยั่งยนืในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จดัเวทชีุมชน คร้ังที่ 1 24 พ.ค.61    9,101 9,101  -  -  -  -  -  - 9,101 กนัเงินเหล่ือมปใีนการติดตาม
2. รับสมัครเกษตรกร 6 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,632,422  -  -  -  -  -  - 1,632,422 การด าเนนิงานโครงการของ
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,620,265  -  -  -  -  -  - 1,620,265 กลุ่มยอ่ยในชุมชนใหค้ณะกรรมการ
4. จดัเวทชีุมชน คร้ังที่ 2 24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101 9,094  -  -  -  -  -  - 9,094 พฒันาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ
5. พฒันากลุ่มเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 24,988  -  -  -  -  -  - 24,988 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
6. ติดตามตรวจสอบบญัชี (ตช.) ก.ย.61 กลุ่ม 9,101  -  -  -  -  -  -  -  - ช่วยเหลือสนบัสนนุการด าเนนิงาน
7. ประชุมสัมมนา ติดตาม โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร
    สรุปและแสดงผลความส าเร็จ ในฐานะที่เปน็หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก
    ของการด าเนนิงานโครงการฯ เพื่อใหข้ับเคล่ือน ก ากบัติดตาม
    7.1 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  - ตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ
    7.2 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  - และการใช้จา่ยงบประมาณโครงการ
    7.3 ระดับประเทศ งาน 1  -  -  -  -  -  -  -  - ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และเปา้หมาย

จ านวน 5,278.3941 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
8.1 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสรมิสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

กรมสง่เสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อยา่งยั่งยนื 

9,101 ชมุชน ชมุชนละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงัหวัด
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

8. ติดตาม/ประเมินผลการด าเนนิ ที่ก าหนดรวมถึงสรุปผล การประเมินผล
    งานโครงการ จดัท ารายงาน ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนนิงาน
    8.1 คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ อ าเภอ 882  -  -  -  -  -  -  -  - ที่เปน็รูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
    8.2 ส่วนกลาง  -  -  -  -  -  -  -  - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ
    8.3 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  - เกษตรกรของประเทศสร้างความมั่งค่ัง 
    8.4 จงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  - ยั่งยนื ต่อไป
9. ประชาสัมพนัธ์
    9.1 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  -
    9.2 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  -
10. บริหารจดัการโครงการ
      10.1 ส่วนกลาง หมายเหตุ : เดือนตุลาคมอยู่ระหวา่ง
11 .การจดัท าเอกสารสรุปผลโครงการ เล่ม 11,000  -  -  -  -  -  -  -  - โอนงบประมาณใหจ้งัหวดั
12. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 5,278.394 5,278.390  -  -  -  -  -  - 5,278.390
      12.1 งบด าเนนิงาน พ.ค - ก.ย 61 ล้านบาท 2,548.094 2,548.090  -  -  -  -  -  - 2,548.090
      12.2 งบเงินอดุหนนุ พ.ค - ก.ย 62 ล้านบาท 2,730.300 2,730.300  -  -  -  -  -  - 2,730.300
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยา่งทั่วถงึและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 

ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งทะเล  และสัตว์น้้าอื่น
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินการ จ้านวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9.8000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จ้านวนศูนยท์ี่จดัต้ังขึ้น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แหง่ 20 20  -  -  -  -  -  - 20 - มีการปรับเปล่ียนจากเดิม ชมรมโรงเพาะฟกัตะวนัออก
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปน็ ชมรมผู้เพาะเล้ียงกุ้งคุณภาพจงัหวดั
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปน็ ชมรมผู้เพาะเล้ียงกุ้งคุณภาพจงัหวดัราชบรีุ

2. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนนุ) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 9.8000 9.8000  -  -  -  -  -  - 9.8000 - ในภาพรวมโครงการ สามารถแจกจา่ย ปม.1 ใหแ้กเ่กษตรกรแล้ว  
  4,321 ราย ปริมาณ 32,269,260 มิลลิลิตร

หมายเหต ุ : 1/

- กพช.ได้ด้าเนนิการจดัประชุมชี้แจงการด้าเนนิงานโครงการฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 สถาบนัเกษตราธกิาร กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จดัท้าคู่มือปฎบิติังานโครงการฯ จ้านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจา่ยใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เปน็แนวทางการด้าเนนิงานโครงการ
- คณะท้างานในระดับพื้นที่ ด้าเนนิการพจิารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด้าเนนิงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แหง่
- กพช. ด้าเนนิการจดัอบรมใหค้วามรู้ในการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจดัท้าแผนการด้าเนนิงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาแผนการด้าเนนิงานและติดตามผล จ้านวน 20 แหง่ ซ่ึงคณะกรรมการฯ
   ได้อนมุัติแผนการด้าเนนิการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แหง่เรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้าเนนิการโอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 20 แหง่ ในพื้นที่ 19 จงัหวดั โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้าเนนิการจดัสรรงบประมาณ
   ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนมุัติโครงการฯ และแผนการด้าเนนิงานฯ แล้ว จ้านวน 20 แหง่

เปา้หมาย
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

ผลงาน

รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

 8 - 3


